

國防部 111 年度個案計畫部評核公告項目

項次	主辦單位	計畫名稱	評核意見	等第
1	人次室	辦理國軍留營成效獎勵作業	一、國軍留營各項作為，後續請持續推動並秉「質量並重」之原則，留用及培養優質人力，期有效提升國軍整體戰力。 二、在不影響國軍整體素質為考量下，應秉持「質量並重」之原則，落實「留優汰劣」、「嚴考核、嚴淘汰」政策，留用及培養優質人力，期有效提升國軍戰力質與量。 三、近期國際局勢紛擾，我國面對對岸日益的威脅，國軍需要優秀人才長留久用，尤其義務兵役即將延長 1 年，對於基層人力需求及責任更大，本作業對役期屆滿優秀人員鼓勵留營續服，績效卓著。 四、就”受益或服務對象滿意程度”所定執行績效指標”滿意以上之比例占受訪人數 60%以上”為本工作核心。實際達成目標高於年度預定達成目標，成效值得肯定。	甲等
2	人次室	現役軍人營區在職專班招生辦法	一、國軍營區教學點設置，提供證照培訓及學位專班班次，可充實官兵本職學能，提升官兵專業能力及整體人力素質，未來於不影響單位戰備任務前提下，應持續推動。 二、應持續鼓勵國軍官兵從事學習活動，要求各部隊加強宣導相關規定，並在年度內依評比成績完成獎勵作業，提升國軍人力素質。 三、國軍人員在職進修對本職學能及第二專長之建立尤為重要，營區教學點可減少交通往返及營外軍紀事件之肇生，提升國軍整體戰力績效卓著。 四、本專案執行重要且具成效，殊值肯定且應繼續執行。至執行檢討載明近期仍有人員未諳規定，賡續要求各部隊加強宣導等語，顯見辦理單位隨時進行滾動式檢討及精進，亦可知其成果來自於戮力從公、積極任事之作風，足為表率。	甲等
3	作計室	每年度配合各地方政府辦理災防示範演習計畫	一、本部配合縣市民安演習辦理「災害防救演練觀摩」及相關演習，有助提升國軍應處作為；另 111 年因應「新冠疫情」防疫作業，國軍持續派遣兵力執行消毒工作，並支援「快篩國家隊」及「1922 專線」，深獲民眾肯定，應持續推動。 二、應就執行檢討部分，提出可行性方案或對策，並持續	甲等

			精進災防整備，強化國軍救災效能。 三、國軍戰時保國衛民，平時親民愛民，災害來臨時救災減災，尤其近年新冠疫情肆虐，國軍協助防疫整備，執行防疫勤務、醫療及消毒等任務至為辛勞，本案推行可建立軍民間之協調互助，成效卓著；惟近年因應兩岸情勢緊張，除了常態性震災、風災等災難演練外，建議納入軍事活動災害演練，以為因應。 四、「新冠肺炎」疫情衝擊，影響全國民生甚鉅，111 年賡續配合「中央疫情指揮中心」指導，透過「國軍疫情指揮中心」專責管制相關防疫整備工作，派遣所屬執行防疫勤務、醫療及消毒等任務之特殊績效，為額外之非預期工作內容，就前述建立軍民齊心、全民國防共識而言，屬意義重大。	
4	法律司	維護官兵權益-官兵權益保障會工作實施計畫	一、藉由權保單元劇於莒光日播放及官兵權益保障常識有獎徵答，使國軍官兵及眷屬皆能瞭解相關權益，有助增進國軍人員向心力及社會大眾對國軍認同感，建議持續推動。 二、持續推動維護官兵權益相關工作。 三、為維護保障官兵權益，年度執行策略有效，並達成年度目標，惟有鑑於近年認知作戰充斥，建議單位應加強官兵對此的認知與判斷，以免影響國軍戰力。 四、參與問卷施作官兵對於國軍官兵權保制度滿意度達 92%，此一成果誠屬不易。	甲等
5	軍備局	國軍職務宿舍新建計畫	一、國軍職務宿舍新建計畫完成後，可鼓勵現役國軍官兵長留久用，激發青年從軍意願，應持續推動。 二、近期因國內外原物料上漲及俄烏戰爭等因素，衝擊營造整體市場，應持續掌控各節點管制目標，且完善規劃後續執行方式。 三、雖因物價調整及疫情等不可控因素，惟能有效調整因應，達成年度目標，績效顯著。 四、從計畫目標於臺中「坪一教練場」新建 80 戶、於高雄「鄭和營區」新建 120 戶，合計新建 200 戶，計畫期程為 104 年至 113 年，全案並管制於 113 年底前完成。建議審慎觀察物價波動及人力供給大環境問題，並提早妥慎因應。	甲等

6	軍備局	資安園區中長程計畫	一、資安園區新建計畫 111 年度部分工程因疫情及物價上漲因素影響，致未能如期執行，主辦單位應將後續年度預算配合計畫執行進度檢討調整。 二、建議積極因應大環境多重不確定性因素，持續掌控各管制節點，戮力達成目標。 三、計畫落實執行，避免流於形式導致計畫與現實脫節，至為重要。現行國際局勢及世界氛圍，變動無常實屬常態，建議國軍對物價波動狀況應能掌握，彈性框列，以為因應。並落實執行管制，俾利整體作業，並使預算支用如期如質完成。 四、建議參考同樣面臨大環境不良卻仍能達成目標之專案經驗，務求精進並提早因應變局，以免再次發生類似成果未臻理想之狀況。	乙等
7	軍備局	落實官兵照顧-推動老舊營區整建計畫	一、以整題規劃、集中預算及重點投資等思維，整建大型及群聚型營區與基地，可同時兼顧部隊戰力及官兵住用品質，應持續推動。 二、持續運用整體財務資源，建議營繕工程預算規模，加速老舊營舍整建進度，推動老舊營區整建。 三、建議單位詳列執行案件進度，以釐清確認。 四、建議審慎觀察物價波動及人力供給大環境問題，並提早妥慎因應。	甲等
8	軍備局	神箭營區及龍翔營區職務宿舍興建計畫	一、國軍職務宿舍新建計畫完成後，可鼓勵現役國軍官兵長留久用，激發青年從軍意願，應持續推動。 二、建議對市場狀況能予以掌握，彈性匡列預算，並落實執行管制，俾利整體作業，並使預算支用如期如質完成。 三、現行國際局勢及世界氛圍，變動無常實屬常態，建議對物價波動狀況應能掌握，彈性框列，以為因應。並落實執行管制，俾利整體作業，並使預算支用如期如質完成。 四、建議審慎觀察物價波動及人力供給大環境問題，並提早妥慎因應。	乙等
9	軍醫局	三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固	一、新建航空醫學大樓計畫案係以醫療功能集中為目標，可改善及優化相關醫療空間及品質，相關計畫應持續推動。	乙等

		定資產投資計畫	二、應注意各項政策與市場變化，擬定後續計畫管制期程並確實執行，以掌握規劃統包作業期程，俾能順利推動新建工程相關作業，進而改善醫療空間及提升品質。 三、現行國際局勢及世界氛圍變動無常實屬常態，建議應隊物價波動狀況能予以掌握，彈性匡列以為因應。並落實執行管制，經費達成率未臻理想，顯見經費配置與作業目標關聯落差，應審慎調整，期盼本案能如期如質完成。 四、建議審慎觀察物價波動及人力供給大環境問題，並提早妥慎因應。	
10	軍醫局	國軍桃園總醫院新建醫療大樓	一、新建重症醫療大樓計畫案係為提升國軍桃園總醫院急重症處置能力及醫療服務品質，相關計畫應持續推動。 二、本案可依特殊績效執行範疇，賡續管制團隊依管制進度，如期、如質達成目標，以提升整體成效。 三、本案瑕不掩瑜，惟年度作業計畫逾期 9 天、12 月執行月報退件 1 次，作業單位應落實執行管制。 四、建議審慎觀察物價波動及人力供給大環境問題，並提早妥慎因應。	甲等
11	軍醫局	國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	一、新建醫療大樓計畫案係為提升國軍臺中總醫院急重症處置能力及醫療服務品質，相關計畫應持續推動。 二、本案瑕不掩瑜，惟年度作業計畫逾期 9 天、4 月執行月報退件 1 次，作業單位應落實執行管制。 三、建議審慎觀察物價波動及人力供給大環境問題，並提早妥慎因應。另後續執行各項作業，宜確實依行檢討內容所載，嚴格審視資料正確性，避免肇生因作業計畫調整、分配預算數修正，遭退件重新修正之類案。	甲等
12	軍醫局	三軍總醫院新建重症醫療大樓	一、新建重症醫療大樓計畫案係為提升三軍總醫院急重症醫療能量，相關計畫應持續推動。 二、應掌握市場波動，適時調整預算編列數，以為因應，並落實管制作業，以利工程推動及預算支用。 三、以務實的態度應變，儘速完成施工前各項作業，	甲等

			爭取將各項不確定因素之影響降至最低，如期、如質、完成預算執行。 四、建議審慎觀察物價波動及人力供給大環境問題，並提早妥慎因應。	
--	--	--	---	--

