# 王計季刊

# 空軍預算執行管制與財務風險管控之探討

#### 俞佩綸

# 壹、前 言

國防事務經緯萬端,舉凡國防安全、武器 獲得、募兵推動及演訓任務執行等,均賴預算 挹注始能落實推動,而面對國軍建軍需求、有 限經費來源及預算獲得不易等資源有限情況 下,如何使有限國防資源統籌運用發揮最大效 益,以面對日益嚴峻的安全威脅,是當前刻不 容緩的課題。

回顧每年國防預算整體籌獲運用週期,歷 經預算籌編、審議、執行及決算等階段,預算 籌獲順利與否,往往影響建軍整備之推動,而 整體預算執行之達成,代表施政績效之優劣, 亦爲影響來年預算籌獲能否順利之重要因子。

另針對近年立法院將國防預算中作業維持費編列新臺幣(以下幣制同)500萬元以上計畫性工程、購案列爲審議重點,籌獲情形將影響年度預算執行與施政績效甚鉅,因此如何有效管制預算書表內相關案件執行,亦成爲重要工作目標。

鑒此,撰文說明本軍規劃預算管控作法及 建議,並藉「內部審核」及「預算執行統計分 析」等作爲回饋相關資訊,除加強預算執行及 財務風險管控,亦提供預算編製作業參考,提 升預算執行效能,帶動整體空軍施政績效。

## 貳、空軍現行預算執行及財 務風險管控作業

#### 一、預算執行管控

預算執行區分人員維持、作業維持及軍事投資,本軍人員維持係以空勤加給、飛彈加給等法定勤務性給與爲主,均依規定辦理核發作業。軍事投資部分配合國防部每年軍事投資輔訪及定期召開預算執行檢討會,協處執行窒礙。作業維持部分自107年度起,因應預算審議型態改變、委員提案及問政多元與精細,要求500萬元以上計畫性工程、購案逐案列入預算書表表達,經彙整本軍編列案數計209案,編列額度約佔本軍作業維持費76%,影響年度預算執行甚鉅,因此如何有效管制預算書表內個案執行情形,亦爲本軍重要施政目標之一環。

#### 一工程及購案一案一表逐案管制

為強化本軍各級單位年度內各項計畫 及非計畫性工程、購案與委製案件等個案 預算管制作為,107年度成立之案件,均 已依規劃、設計、需求或採購要件,編訂 合理可行之採購計畫,並經權責單位核

定,供招標訂約單位據以製作招標文件辦 理採購,且依案件類型於計畫申購、招標 訂約、履約驗收等三階段,訂定不同節點 管制,並以一案一表方式填製年度核定工 程、購案暨委製案件作業節點管制表(如 圖一),並於「國軍主財資訊雲端服務網一工程、購案預算節點管制」系統建檔,將持續依期程實施並管制執行進度,適時回饋單位協處執行窒礙,促使各單位預算運用發揮最大效益。

107年度工程購業暨委製案件執行情形管制表																				
10 X 0 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X	.5	1861			* #1# ·		经重性	*##6	6 6	t t	R	R (				<b>基约斯特货</b>				
	an	4 1	1	2 2	明耳森 (全 章)	共富金額		据发进发 (實際)					交貨用用	克皇后角 (後世)		發化日期 (預甘)	除收日期 (實際)		付款 ( 東 ( 東 原 )	免行化
<del>18</del> +8		04039	EDITORI	207年度期合基施代 全人力各代辦理員	fizitzi	1,94,98	100017	196004	100106	1001121	100113	100129	357000E     359000E	3070000     3001230	15700E    - 150029	3076210       3090630	357030	1076E28   1090G31		# <b>1</b> 8
人果真		04012	EDITAG	2014度与原管医室 排放电路模器	5,400,000	5,39,00	196051	100000	196051	1063024	196115	100905	121259	12198 C		2289A 8568		4-7-11 <u>1</u> 128988		÷18
人果栽		04012	EDITAIS	2014度与原管医定理化原始原则	4,000,000	43C/88	196051	196902	196130	1065136	196215	196134	211119	12898 C		2289c 8000		4-7-11 <u>1</u> 128988		# <b>1</b> 8
人果友		04112	EDI764	207年度5月音音表 电量电荷电缆度	1,000,000	3,51,00	100051	100038	196130	1062370	196215	100113	2-4-5- 6-7-1- DAUS®	12198 E		京皇君宗永 長四日皇		4-7-11 <u>1</u> 128988		÷13
人果友		04012	EDITAIS	207年度召集营养者 计程度申提集	2,099,000	154700	100050	196901	190130	106821	196215	1961116	4-6-7-8 AUSO	12898 E		2289A 8568		4-7-11度 以表价基础		÷13
人果友		04812	EDITOR	207年度古典音篇的 排水吸收物值度	250,00		100051	196802	196130		196215		12789	19898 E		2289£ 856€		4、7、10支 江市分差者	ă e	111
人果友		04812	EDITOR	207年度古典音篇指 電視機構模器	250,000	LISLA	100051	1001001	196130	1061019	196215		2211,59	19898 E		2289c 8560		4-7-11及 江市分差者		÷ <b>1</b> 5
人果友		04012	EDITORS	207年度忠原音乐度 資表現著各項度	800,000	74,00	100051	1060039	196130	1063967	196215	1003913	121249	12898 E		2259£ 556€		4、7、10支 江市分差者		÷ <b>1</b> 5
人家食		14112	EDI(109	207年度古典音音室 坪(唯)中写物框質	500,000	49(3)	196051	196000	196130	196801	198215	100105	121219	1219E		2219¢		4-7-11g 128088		÷ <b>1</b> 5

圖一 107年度工程購案暨委製案件執行情形管制表

#### 二預算執行轉檔作業

本軍爲強化預算執行管控作業,自行研發「預算管制系統」(如圖二)協助管制預算執行情況,惟該系統須以人工方式蒐整媒體及辦理更新,再透過轉檔程式轉換更新系統資料;另產製報表尚須另以報表組合器程式彙整,考量作業繁複,程序複雜、費時及費工,且系統以數字呈現,無法及時提供完整訊息,僅能以工作項目管制執行概況,亦無法提供互動分析,於106年6月1日起配合國防部全面推動「國軍主財資訊雲端服務網」,暫時停用本軍「預算管制系統」功能。

目前本軍就現行「國軍主財資訊雲端 服務網一預算管制查詢」,蒐整所屬執行 媒體,惟尚需配合EXCEL-樞紐分析更新系統資料,產製報表分析、彙製仍作業費時、費工,且各單位使用雲端預算管制查詢仍有落差,無法提供各級長官預算執行及時資訊辦理檢討,影響決策時效,後續俟本軍完成「預算管制系統」改版,並配合「國軍主財資訊雲端服務網」系統整合,再行啓用,以提升預算管制效能。

#### 二、財務風險管控

#### 一預算執行輔訪

鑒於預算執行良窳是施政績效具體指標,為先期掌握本軍各單位預算編製及執行狀況,以利預先應處,特於預算執行期間成立輔訪小組,期藉由輔訪掌握個案辦

況與發掘風險窒礙,以研擬預處作為、降 低財務風險及適時調整後續年度預算編 配,以達成施政目標。

#### 二内部審核

本軍內部審核工作計畫及執行重點之 訂定,係依國防部工作計畫規劃擬定,惟 過去本軍針對預算編用情形之審查及後續 查核資訊回饋與運用,成效欠佳,致歷年 均有部分單位預算執行無法配合案件進度 等情形;爲使預算編用更符案件實際執行 進度、提升預算執行效能、降低保留及防 杜財務違失風險,107年度內部審核執行之 重點,除配合國防部要求擬定,亦將針對 單位預算編用情形加強查核,並回饋查核 資訊,作爲後續年度預算編製之參據。

#### (三)不定期駐點財務輔導

爲精進財務風險管控及了解單位運作 實況,針對本年度未納內部審核單位,本 軍將採不定期方式實施駐點輔導,除強化 單位內控機制、有效降低財務違失、適時 輔導單位預算執行窒礙並將輔導情形提供 後續預算籌編參考,以降低計畫編用差 異。

# 參、年度預算管控重點及相關因應作為

#### 一、年度預算管控重點

#### 二工程及購案一案一表逐案管制


鑑於計畫性工程、購案自107年度起需 於預算書表中揭露,500萬元以上計畫性工程、購案額度百分之93亦屬延續性計畫, 因此各單位須以106年度執行窒礙,管制相 關個案預算執行,其執行成效預判立法院 將視爲預算審議凍刪參據。

本軍要求各單位應區分個案,並完成 預算月份需求編配,針對年度預算遭立法 院審議刪除(減)且未授權科目自行調整 之項目執行管制律定預算分配、追減、調 整及管制預算運用等一致性作法,採逐案 方式管制(如圖二),並針對個案預算額 度流進流出,由各預算執行單位建立相對 應核批權責表(包含已建案未執行及撤案 部分額度及權責),並副知單位主計部門 管制,加強預算管控。

_				_	基本資料							执行情形			预算调整	情形
單位	ĦII	集店	计重约容积进	獲得 方式	计重期程	全套额度	本年度額度	用途別	用途別额度	基礎日期	菱姬梅號	菱锭金額	支出事項	流入会額	淡島会額	調整就明
			<b>企業投資业股份管理</b>					0221		107.01.05	0001		女社會			
<b>张</b> 符		「会春夜區田	##TRA(ERGE				** *** ***	0271		107, 01, 05	0002		工學費員出界	-		
ØR.		教育电视型	A - WEGER - M	工概	107	30, 548, 000	30,548,000			107, 02, 05	0030		工學費員出界	-		
		号』工程業	垃圾2点)要走					8279 8284						-		
	_			_				8084						_		
故事等	120115		拉生化系统操物分的 能测试病验号等维理	41	107	1,130,000	1,130,000	0281	1. 本表欄也 2. 簽锭日美			達別關位				
RHĀ	120116	F-162mg g Neg	商由其軍實稅股点。 有政務實施介本單立 稅助量、建立聯稅明 使中公及從通事其單 事交流、股級每年實 均分成稅行。與其 臺町長期及被繼續令 內	7.4	102-109	11, 213, 461, 000	2, 205, 738, 808	8266								
RHĀ	129116	中華英國文革 是行員知來監	本章複製以關析高端 方式向DCI-AIRCO也 法國空軍之服務報項 企司委託提供最行員 訓練服務	丹橋	106-187	50, 586, 000	29, 764, 000	8266								
		F-160M:-B	度型以「二指標單工 最限有其營業契約」 各由登回数党工業数												6 0	1

#### 二預算執行轉檔作業

因應國軍預算分配電子化實施,本軍 刻正規劃導入商業智慧(Tableau)系統 爲資訊平台,將「預算管制系統」加以改 版,配合「國軍主財資訊雲端服務網」系 統整合,以「提升e化服務效能」爲目 標,架設預算管制查詢資訊平台,透過每 周轉檔作業,加速各級長官掌握單位預算 執行現況,及時解決窒礙因素,整合預算 分配、額度管控及執行情形回饋,建置「互動主計資訊」,透過「動態報表」及「儀表板」方式呈現,結合大數據資料快速鍵入,提供管理者「即時」且「視覺化」資訊(如圖三),以爲查詢參考運用,依圖表輕鬆呈現預算管理意涵並提供長官決策參考,並可依使用者需求以預算單號管制執行概況一目瞭然。



圖三 新版預算管制系統書面—細項資料

### 二、財務風險管控重點

#### 一預算執行輔訪

為先期掌握本軍各單位預算編製及執行狀況,並考量107年度作業維持500萬元以上計畫性工程、購案執行情形為立法院關注重點;另為妥適提供軍事投資後續核賦額度參據及協助各項睦鄰捐助辦理減降對地方影響,故將前述個案列為本次輔訪重點。如發現因管控不當等因素,致計畫執行進度落後或原編預算有節減必要時,將依「預算法」等規定辦理適切調整,針對所見情形,重新檢視額度配置之合理

性,並回饋後續年度國防資源配置。

#### 二内部審核

為提升內部審核成效、發揮審核功能,本軍107年度內部審除配合國防部要求擬定審核事項,亦將加強所屬預算編用情形查核,同時針對立法院關注500萬元以上工程、購案(含軍投案)預算編用情形等重點項目納入查核範圍,藉以發揮內部控制功能、提升財務效能、避免浪費或不經濟支出、防杜違法情事發生,並將查核資訊回饋作爲後續年度預算編製之參據。

#### (三)不定期駐點財務輔導

度未納內部審核單位,將採不定期方式實施駐點輔導,秉「先期掌握、機先防處」 思維,除辦理各單位年度預算執行進度審核,亦驗證網路銀行及各主財資訊系統執行成效查核,並對各項主財業務實施輔導,以健全所屬財務管理及現金安全,落實風險管控與端正財務作業紀律;另於輔導期間所見預算執行窒礙,將提供後續年度概(預)算案籌編調配參考。


## 肆、未來精進建議

#### 一、支出案件管理系統功能研改

爲貫徹國防資源管理效益化之理念,以擴增業務服務內涵爲體,國防決策分析需求爲用,建立國軍主財資訊資源統合運用機制,加速國軍主財業務流程數位化、服務工作網路化之推動,年度計畫性工程、購案原始資料擷取時,建檔資料格式不一致,往往需耗費許多時間,將格式整理勾稽,影響後續分析正確性,建議透過「國軍主財資訊雲端服務網一支出案件管理系統」功能研改,整合工程、購案、小額採購及委製資料建檔,逐案餘額管理,可提

高案件管制便利性及減少基層人員工作負荷, 建立新增匯入資料方式對應欄位,避免資料重 複輸入造成資料誤植、流程繁複,並可以介接 預算簽證支用管理系統,減少分析錯誤率。

另鑒於140118科目軍購案件執行案數最 多,管制不易,且肇生軍購欠款、窒礙多爲 部分案號結匯資料無法勾稽,增加預算管制難 度及預算編列與結匯額度差異過大。辦理各項 外匯 (軍、商購) 案件支用結匯時,除淨款結 匯案件外,餘簽證金額通常與實際支用數存在 匯差,爲強化外匯預算管控作爲,於建議新 增「支出案件主檔」功能頁面,新增「作業 類別」選項,區分「一般支付」及「外匯支 付」。「一般支付」爲小額請購及工程購案部 分;屬「外匯支付」案件,於完成結匯後, 自動將核銷金額與實際支出金額產生之匯差, 重新納入餘額,以掌握該預算科目實際結存金 額(如圖四) 忠實表達每年度軍購預算編列額 度, 並由軍購管制單位於每季季帳單寄達並完 成結匯後,完成個案分年及累計結匯、交運進 度值建置作業,俾全般掌握軍購個案執行進度 及藉各年度累計軍(商)購案預算需求(如圖 五),作爲本軍執行五年施政計畫編列依據。



圖四 建議新增功能研改—支出案件管理

											空軍外商	購案件管	制表										
																							11040
									11		4.5		167			198			119			110	8.0
ė	量件有效年度	1年度	#242	122	. 5			$\vdash$		_	\$5 4545	新量管	At	3.8	お書き	53.	5.8	おませ	表元	表元	新士等	表元	8.
7			75.75	720	·   6	1 82	281	R±2	At	5.8	4550												-
	R.	4									\$170												
							1681				24.5年至												
1  29	1.62.60	111.12.20					累計交通			-	電子見交通 現金を記録												-
$\top$							1681				24543												
2							ませた道			-	業年度交通 現金化改築										-		$\vdash$
+	$\rightarrow$				_	+	1683				\$4563												
3							<b>第分交通</b>				\$4.5.0E												
+	-	_			_	+	Ites			-	受力をお扱 業本責用事					_	-			-	-	_	$\vdash$
4							Inga				食み気交通												
+	-	_			-	_	1683				9000B												
5							I HOLE				\$450E												
4	_		$\vdash$		_	_					90008												
6							医纤维菌 医纤维菌		$\vdash$	$\vdash$	2年度均至 2年度交更			-		-	-	-		-	-	_	$\vdash$
1			$\Box$								90008												
7							1681			$\vdash$	\$456E						-					_	
1							まけ交通			-	\$4324 \$6008												$\vdash$
Т							Ittl				食み気を装												
8							其好交通		-	-	書手長交通 理由せ北藤					-					_		$\vdash$
			半皮				106		T		107	可) 赌		1	108			109		Ŧ	1	10	
	_	領	X## 8	代號		140118	8FA 140118FC		PC I	140118FA 1		40118F	14	140118FA 140118FC		18FC	140118FA 140118FC		PC 1	140118FA		118F	
横台	25	*			新量幣		$\perp$		4		_		╄		_	_		_		4		_	
93.3			19 3	<b>医费</b>	新士學		+		4		$\rightarrow$		╄		_	_		$\rightarrow$		$\perp$		_	
			單環常款值 問購需求值		新畫琴		$\perp$		4		_		┸		_	_		_		_		_	
					美元		$\perp$		4		_		$\perp$					_		$\perp$			
21	19	MR.			新量學																		
重性					美元																		
138.				80.					Т														
			海绵		新畫琴		$\neg$		$\top$		$\neg$		Т					$\neg$		$\top$			
	1"	14R	41	多製	新麦琴		$\neg$		$\top$		$\neg$		Т					$\neg$		$\top$			
		$\neg$			新畫幣		$\neg$		$\top$		$\neg$		$\top$					$\neg$		$\top$			
	<b>李</b>		***		AR		$^{-}$		$^{+}$		$\neg$		+		$\vdash$			$\neg$		+			
					新畫幣		+		+		$\rightarrow$		+		$\vdash$			$\rightarrow$		+			
		~		MI.	AR		+		+		$\rightarrow$		+		-			+		+		-	_
A.		- 1	*	~	-		+		+		+		+		-			+		+			_
					歌ル				-		$\rightarrow$		+		-	$\rightarrow$		+		+		-	
五下	L	+																					
五下	_	148		MA.	新量等		$\perp$		+		$\perp$		╀		-	_		$\rightarrow$		+		⊢	
五下	^		有 奏1 格皮	-	新量等 新量等		$\pm$		1		$\pm$		$^{\perp}$					$\pm$		+			

圖五 建議新增功能研改—軍、商購管理

#### 二、預算分配狀況查詢研改

本軍預算執行管控作業,雖以商業智慧 (Tableau)系統爲資訊平台,減少EXCEL-樞紐分析更新系統資料,產製報表組合器分析 時間,惟原始資料來源取自「國軍主財資訊雲 端服務網一預算分配管理」系統,該系統現仍 透過各別登入二級轉分配單位匯併預算分配資 料,整合國防部預算單號後,以「半人工」方 式,完成資料更新作業(如圖六),建議新增 「預算分配狀況查詢」功能研改,達簡化作業 流程及人工處理程序,以縮短分析工時。



圖六 建議新增預算分配狀況查詢研改

# 伍、結 論

本軍現階段預算執行管控,雖整合運用歲計、財會及統計等主計專業,實施預算執行輔導、內部審核及財務收支統計分析等綿密作為,提升預算執行管控效能、消弭財務風險因子並回饋預算編用情形,供未來預算編製作業之參據。

惟決策仰賴系統資訊性、穩健性、專業性

與可預測性。透過各種科技工具之應用,將資料附加產生效益為最終目的,正確資料來源為資料分析重要步驟,本軍於主財雲端資訊系統作業仍有執行窒礙及建議,107年計畫工程、購案之管制作業,雖採逐案方式管制,惟主財資訊雲端服務網跟EXCEL管制,重複作業增加工時,且人工管制難免疏漏,影響資料完整性。

另預算執行管控作業,雖以商業智慧 (Tableau)系統取代「預算管制系統」爲中繼 站,現行仍須整合國防部分配單號及各級轉分 配單位預算分配情況,始得完成,在資訊未全 面整合同時,如何協助管理者瞭解部隊現況, 建立決策支援分析「互動儀表板」與「視覺 化」模組,以供決策,將爲後續預算制行管控 之要點。



# 俞佩綸

現任國防部空軍司令部主計 處上校處長;國防管理學院正期軍 官82年班,財務正規班90年班、國 防管理學院財務資源管理所碩士, 曾任科長、副處長等職。