

施工相片：



日期

107 年 6 月 19 日

相片 1 說明

HEMP 等電位地網施作



日期

107 年 6 月 20 日

相片 2 說明

機電接地



日期

107 年 6 月 22 日

相片 3 說明

官兵營舍及燃油庫房 PC 澆築



日期

107 年 6 月 24 日

相片 4 說明

官兵營舍及燃油庫房基礎放樣



日期

107 年 6 月 24 日

相片 5 說明

官兵營舍及燃油庫房基礎版綁紮



日期

107 年 6 月 27 日

相片 6 說明

官兵營舍及燃油庫房基礎地梁綁紮



2018 06 30



2018 07 02

日期	107 年 6 月 30 日
相片 7 說明	官兵營舍及燃油庫房基礎版澆築

日期	107 年 7 月 2 日
相片 8 說明	官兵營舍及燃油庫房基礎地梁 模板組立



2018 07 04



2018 07 03

日期	107 年 7 月 2 日
相片 9 說明	官兵營舍地梁搗築

日期	107 年 7 月 3 日
相片 10 說明	官兵營舍及燃油庫房 1FL 版、先 線基座鋼筋抗拉彎試驗



2018 07 09



2018 07 13

日期	107 年 7 月 9 日
相片 11 說明	官兵營舍筏基內給、排水配管

日期	107 年 7 月 13 日
相片 12 說明	官兵營舍筏基內回填土